
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang
1 Baustellengemeinkosten 240t Mon 10.11.08

2 Baustelleneinrichtung 15t Mon 10.11.08

3 Vorhaltung Rohbau 136t Mon 17.11.08

4 Vorhaltung Ausbau 85t Mon 29.06.09

5 Baustellenräumung 5t Die 27.10.09

6 Baureinigung 15t Mon 12.10.09

7 Interne Mängelbehebung 5t Die 03.11.09

8 Gesamtfertigstellung 0t Mon 09.11.09

9

10 Strassentrakt / 2.+3.OG 184t Mon 17.11.08

11 Ziegelpfl. abbr. 5t Mon 17.11.08

12 Verbunddecke 5t Mon 01.12.08

13 Prov. Abdichtung 9t Die 09.12.08

14 Dach + Mwk. abbr. 10t Mit 07.01.09

15 Verb.Erg. Roste 5t Mon 26.01.09

16 Schlechwetterrisiko 5t Mon 02.02.09

17 Stahlkonstr. 7t Mon 09.02.09

18 Mwk.1.DG 7t Mon 09.02.09

19 STB-Decke ü. 2.OG 3t Mit 18.02.09

20 Holzbalkendecke 5t Mon 02.03.09

21 Mwk.2.DG / Kamine 10t Mon 09.03.09

22 Dachkonstr. 15t Mon 23.03.09

23 Metall-Glas-Gaup./Fenst. 5t Mon 06.04.09

24 Dachdeckung 20t Die 14.04.09

25 Terr.abdicht. 10t Mit 13.05.09

26 Innenverputz 3t Fre 08.05.09

27 Trockenbau 20t Mit 13.05.09

28 Rohinstall. 20t Don 30.04.09

29 Estrich 12t Mit 17.06.09

30 Innenausbau 30t Fre 17.07.09

31

32 Strassentrakt EG+1.OG 140t Mit 07.01.09

33 Abbruch/Erdarbeiten 10t Mit 07.01.09

34 U-Beton 5t Mit 21.01.09

35 Abdichtung 3t Mon 02.02.09

36 STB-Stg.+ Pod. u.Deck. 10t Mit 28.01.09

37 Innenverputz 10t Mit 01.04.09

38 Trockenbau 20t Don 16.04.09

39 Rohinstallation 30t Mit 18.03.09

40 Estrich 10t Fre 15.05.09

41 Innenausbau 30t Fre 19.06.09

42

43 Seitentrakt links 184t Mon 17.11.08

44 Komplettabbruch 14t Mon 17.11.08

45 Fund.aushub/Abbruch 5t Fre 05.12.08

46 Fundamente 5t Mit 14.01.09

47 Rohbau EG 10t Mit 21.01.09

48 Rohbau 1.OG 7t Mit 04.02.09

49 Rohbau 2.OG 15t Fre 13.02.09

50 Dachkonstruktion 9t Fre 06.03.09

51 Dachdeckung 16t Don 19.03.09

52 Terrassenabdichtung 10t Fre 10.04.09

53 U-Beton 5t Mit 04.03.09

54 Innenverputz 10t Mit 18.03.09

55 Trockenbau 20t Mit 01.04.09

56 Rohinstallation 27t Mit 11.03.09

57 Estrich 10t Don 30.04.09

58 Innenausbau 60t Mit 03.06.09

59 Monolithische Platte 5t Mon 03.08.09

60

61 Seitentrakt rechts 167t Fre 05.12.08

62 Komplettabbruch 15t Fre 05.12.08

63 Fund.aushub/Abbruch 5t Fre 20.02.09

64 Fundamente 5t Fre 27.02.09

65 Rohbau EG 10t Fre 06.03.09

66 Rohbau 1.OG 7t Fre 20.03.09

67 Rohbau 2.OG 15t Die 31.03.09

68 Dachkonstruktion 10t Mit 29.04.09

69 Dachdeckung 15t Don 14.05.09

70 Terrassenabdichtung 10t Die 09.06.09

71 U-Beton+Abdicht. 5t Fre 10.04.09

72 Innenverputz 10t Mon 27.04.09

73 Trockenbau 20t Die 12.05.09

74 Rohinstallation 27t Mon 20.04.09

75 Estrich 10t Die 16.06.09

76 Innenausbau 30t Die 14.07.09

77 Monolitische Platte 5t Mon 27.07.09

78

79 Hoftrakt rechts 196t Mit 14.01.09

80 Abbruch Dachkonstr. 5t Mit 18.02.09

81 Abbruch im Gebäude 15t Mit 14.01.09

82 Pölzung Bestand 10t Die 07.04.09

83 Abbruch hofs. Aussenw. 5t Mit 22.04.09

84 Fund. im Keller + Stützen 10t Mit 04.02.09

85 Rohbau EG 10t Mit 29.04.09

86 Rohbau 1.OG 7t Don 14.05.09

87 Rohbau 2.OG 15t Mit 27.05.09

88 Dachkonstruktion 10t Mon 22.06.09

89 Dachdeckung 15t Mon 06.07.09

90 Innenverputz 10t Mon 22.06.09

91 Trockenbau 30t Mon 06.07.09

92 Rohinstallation 35t Die 09.06.09

93 Estrich 10t Mon 17.08.09

94 Innenausbau 30t Mon 14.09.09

95

96 Gründerzeit-Trakt DG 137t Mon 24.11.08

97 Ziegelpfl. abbr. 5t Mon 24.11.08

98 Verbunddecke 5t Die 09.12.08

99 Prov. Abdichtung 10t Die 16.12.08

100 Dach + Mwk. abbr. 10t Don 15.01.09

101 Verb.Erg. Roste 5t Don 29.01.09

102 Mwk.1.DG 7t Don 05.02.09

103 Dachkonstr. 10t Mon 16.02.09

104 Dachdeckung 15t Mon 02.03.09

105 Verputz 5t Mon 09.03.09

106 Trockenbau 20t Mon 16.03.09

107 Rohinstall. 25t Mon 02.03.09

108 Estrich 10t Die 14.04.09

109 Innenausbau 30t Mit 13.05.09

110

111 Gründerzeit-Trakt EG-2.OG 124t Mon 01.12.08

112 Abbruch/Erdarbeiten 10t Mon 01.12.08

113 U-Beton 5t Mit 07.01.09

114 Abdichtung 10t Mit 21.01.09

115 Stahlrahmen 10t Mon 19.01.09

116 Innenverputz 10t Mon 16.02.09

117 Trockenbau 20t Mon 02.03.09

118 Rohinstallation 30t Mon 02.02.09

119 Estrich 12t Mon 30.03.09

120 Innenausbau 30t Don 30.04.09

121

122 Aufzugsanlage 127t Mon 24.11.08

123 Planung 60t Mon 24.11.08

124 TÜV-Bericht 0t Mit 04.03.09

125 Montage 20t Mit 13.05.09

126

127 Fassaden 138t Mon 23.03.09

128 Strassenfassade 20t Mon 14.09.09

129 VWS-Innenhof 20t Mon 29.06.09

130 VWS-PENZ 52 15t Mon 27.07.09

131 VWS-PENZ 56 15t Mon 23.03.09

132 Gründerzeitfass. 25t Mon 29.06.09

133

134 Aussenanlagen 75t Mit 27.05.09

135 Bodenkanal 10t Mit 27.05.09

136 Unterbau 5t Mon 22.06.09

137 Monolith.Platten 10t Mon 10.08.09

138 Ausrüstung/Gärtn.arb. 15t Mon 24.08.09

Baustelleneinrichtung

Vorhaltung Rohbau

Vorhaltung Ausbau

Baustellenräumung

Baureinigung

Interne Mängelbehebung

Gesamtfertigstellung 09.11.

Ziegelpfl. abbr.

Verbunddecke

Prov. Abdichtung

Dach + Mwk. abbr.

Verb.Erg. Roste

Schlechwetterrisiko

Stahlkonstr.

Mwk.1.DG

STB-Decke ü. 2.OG

Holzbalkendecke

Mwk.2.DG / Kamine

Dachkonstr.

Metall-Glas-Gaup./Fenst.

Dachdeckung

Terr.abdicht.

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstall.

Estrich

Innenausbau

Abbruch/Erdarbeiten

U-Beton

Abdichtung

STB-Stg.+ Pod. u.Deck.

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstallation

Estrich

Innenausbau

Komplettabbruch

Fund.aushub/Abbruch

Fundamente

Rohbau EG

Rohbau 1.OG

Rohbau 2.OG

Dachkonstruktion

Dachdeckung

Terrassenabdichtung

U-Beton

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstallation

Estrich

Innenausbau

Monolithische Platte

Komplettabbruch

Fund.aushub/Abbruch

Fundamente

Rohbau EG

Rohbau 1.OG

Rohbau 2.OG

Dachkonstruktion

Dachdeckung

Terrassenabdichtung

U-Beton+Abdicht.

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstallation

Estrich

Innenausbau

Monolitische Platte

Abbruch Dachkonstr.

Abbruch im Gebäude

Pölzung Bestand

Abbruch hofs. Aussenw.

Fund. im Keller + Stützen

Rohbau EG

Rohbau 1.OG

Rohbau 2.OG

Dachkonstruktion

Dachdeckung

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstallation

Estrich

Innenausbau

Ziegelpfl. abbr.

Verbunddecke

Prov. Abdichtung

Dach + Mwk. abbr.

Verb.Erg. Roste

Mwk.1.DG

Dachkonstr.

Dachdeckung

Verputz

Trockenbau

Rohinstall.

Estrich

Innenausbau

Abbruch/Erdarbeiten

U-Beton

Abdichtung

Stahlrahmen

Innenverputz

Trockenbau

Rohinstallation

Estrich

Innenausbau

Planung

TÜV-Bericht 04.03.

Montage

Strassenfassade

VWS-Innenhof

VWS-PENZ 52

VWS-PENZ 56

Gründerzeitfass.

Bodenkanal

Unterbau

Monolith.Platten

Ausrüstung/Gärtn.arb.
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